

बर्दगोरिया गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

गाउँपालिका

लोगो

मूडा, कैलाली

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

योजना संचालन निर्देशिका

- उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ वमोजिम उपभोक्ता समिति गठन विधी एवं प्रक्रिया।
- योजनावाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरुको आम भेलावाट अधिकतम सहभागितामा प्रस्तावित आयोजनास्थलमा नै ७-११ जना सम्मको उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ।
- समिति गठन भेला हुनु अघि कम्तिमा ७ दिन अगाडि वडा कार्यालयमार्फत सार्वजनिक जानकारी गराउनु पर्नेछ।
- समिति गठनको भेलामा वडा अध्यक्ष, सदस्य वा वडा कार्यालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ।
- समितिको संरचना र योजनाको विवरण वडा कार्यालयको प्रतिनिधिबाट जानकारी दिनु पर्नेछ।
- समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त अनिवार्य: कम्तिमा ३३% महिला सदस्य अनिवार्य।
- अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तिमा एक पद महिला हुनु पर्ने।
- एउटै घर वा सगोल परिवारबाट एकभन्दा बढी सदस्य हुनु नपाइने।
- समिति सर्वसम्मत तरिकाले गठन गर्नु पर्ने; नहुने खण्डमा बहुमतबाट गठन।
- लागत सहभागितामा आधारित योजनामा उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता।
- सम्झौताअनुसारको काम समितिले स्वयं गर्नु पर्नेछ।
- अन्य ठेकेदार वा संस्थालाई निर्माण कार्य दिन पाइने छैन।
- वडा कार्यालयले समितिको अभिलेख व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ।
- सदस्यको योग्यता: आयोजना स्थलमा बसोबास, २१ वर्ष पुरा, फौजदारी अभियोग नभएको, सरकारी बक्यौता नहुने, अन्य समितिमा नहुने।
- निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थायी सरकारी कर्मचारी वा शिक्षक समिति सदस्य वा पदाधिकारी हुन नपाउने।

उपभोक्ता समितिले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू

१. एउटै योजना/कार्यक्रमको लागि टुक्रे विल समावेश गर्न पाइने छैन।
२. कार्यस्थलमा भएको काम अनुसार मात्र बिलको भुक्तानी हुनेछ; योजना रकमभन्दा बढी दाबी गर्न पाइने छैन।
३. लागत अनुमान स्वीकृति पछिको सम्झौतामा फेरबदल बिना कारण गर्न नपाइने।
४. निर्माण स्थलको प्रारम्भिक, प्रगति र सम्पन्न अवस्थाको तस्वीर राख्न अनिवार्य।
५. निर्माण कार्य पूर्व, मध्य र अन्त्यमा प्राविधिकद्वारा अनुगमन अनिवार्य।
६. सम्झौता गर्दा योजना शुरु र सम्पन्न हुने मिति तोक्नुपर्ने र सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
७. टिपेक्स वा केरमेट प्रयोग भएको विल मान्य नहुने।
८. आम भेलामा अनुपस्थित उपभोक्ता समिति वा सहजिकरण समितिमा हुन नपाउने।
९. हस्ताक्षरमा ल्याप्चे प्रयोग गर्न नपाइने।
१०. सम्झौता पश्चात निर्माण स्थल स्थानान्तरण गर्न नपाइने।
११. समितिका निर्णयहरू समयसीमा भित्र महानगर वा वडा कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।